	Наименование и марка машины
	Шифр позиции

	
	6240552

	Прицеп специальный ПС-45

	Количество испытываемых образцов, шт.
	1

	Дата поступления машины на МИС по плану
	январь 2016 г.

	Фактическая дата поступления машины на МИС
	19.01.16г.

	Плановый объем работ, ч
	спец. программа (800ч)


	Работы,  проводимые за период испытаний (ежемесячно)
	Выполнение работ

	Январь
	

	Эксплуатационно-технологическая оценка
	Выполнено определение агротехнических и эксплуатационно-технологических показателей

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 161ч

	Февраль
	

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 228ч

	Март
	

	Оценка безопасности конструкции
	Выполнено

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 294ч

	Апрель
	

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 361ч

	Май
	

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 427ч

	Июнь
	

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 493ч

	Июль
	

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 560ч

	Август
	

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 626ч

	Сентябрь
	

	Эксплуатационно-технологическая оценка
	Выполнено определение агротехнических и эксплуатационно-технологических показателей

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 693ч

	Октябрь
	

	Оценка надежности. Набор объема испытаний в условиях эксплуатации
	Общая наработка – 813ч

	Проведение заключительной технической экспертизы
	Выполнено 28.10.2016г.

	Написание протокола по результатам испытаний
	Обработка и анализ результатов испытаний 

	Ноябрь
	

	Оформление протокола по результатам испытаний
	Выполнено

	Размещение протокола по результатам испытаний на сайте МИС
	Выполнено
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