
	Наименование и марка машины
	Шифр позиции

	
	5130362

	Косилка ротационная навесная КРН 2,1

	Количество испытываемых  образцов, шт.
	1

	Дата поступления машины на МИС по плану
	Июль 2019г.

	Фактическая дата поступления машины на МИС
	25.06.2019г.

	Плановый объем работ, ч
	150



	Работы,  проводимые за период испытаний (ежемесячно)
	Выполнение работ

	Июль
	

	Первичная техническая экспертиза с предварительной оценкой безопасности конструкции
	Выполнена

	Приемка машины на испытания
	Выполнена

	Оценка условий труда
	Выполнена

	Оценка надежности, выполнение планового объема испытаний
	51 ч

	Август
	

	Лабораторно-полевые испытания
	Выполнена

	Эксплуатационно-технологическая оценка
	Выполнена

	Оценка надежности, выполнение планового объема испытаний
	125 ч

	Сентябрь
	

	Проведение заключительной экспертизы
	Выполнена

	Оценка надежности, выполнение планового объема испытаний
	152 ч

	Октябрь
	

	Написание и оформление протокола по результатам испытаний.
	Не выполнена

	Ноябрь
	

	Написание и оформление протокола по результатам испытаний.
	Не выполнена

	Декабрь
	

	Написание и оформление протокола по результатам испытаний.
	Выполнена

	Размещение протокола по результатам испытаний на сайте МИС
	Выполнена



